

中共右江民族医学院 纪律检查委员会文件

右医纪检（2020）14号



关于印发《右江民族医学院 2020 年重要工作和 重点项目联合督查工作方案》的通知

各二级党委（党总支），各部门、各单位：

现将《右江民族医学院 2020 年重要工作和重点项目联合督查工作方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

中共右江民族医学院纪律检查委员会

2020 年 11 月 3 日



右江民族医学院 2020 年重要工作和重点项目联合督查工作方案

为进一步提高督查工作实效，构建“大督查”工作格局，确保学校重要工作及重点项目落地生根、取得实效，特制定本工作方案。

一、工作目标

围绕党委制定的工作重点，依据纪委年度工作目标，学校纪委联合党委办公室、审计处、发展规划处等部门对“一流学科”、“特色专业”、“三大建设工程”等学校重要工作和重点项目开展联合督查，跟踪问效工作进展情况，分析梳理存在的困难问题，研究破解推动工作落实的意见建议，为推动学校事业发展提供决策参考。

二、组织领导

为加大对我校重要工作和重点项目的督查督办力度，推动重点项目加快建设，决定成立学校联合督查小组。联合督查小组名单如下：

组 长：黄世宁

副组长：黄艳玲 解继胜

成 员：劳传君 林晨 庞广福 张秀娜 黄靖 罗秀秀 姚益民

三、督查内容及相关责任部门

（一）督查“一流学科”建设中是否存在机制体制脱节；是否存在推诿扯皮现象；是否存在工作落实不到位等问题。（发展规划处）

（二）督查“特色专业”建设中相关责任部门切实履行职责，跟踪服务项目建设并给予有效指导，工作成效是否明显；是否强化

问题协调力度，及时发现问题并帮助协调解决，确保项目顺利推进。（教务处）

（三）督查“三大建设工程”项目是否按照预定时间开工、建设、竣工、投产等，对未按计划推进的项目（包括滞后项目），分析原因，分清责任，提出整改措施。（后勤基建处）

（四）其他需要督查的事项。

四、督查重点

重点督查滞后工作和项目推进存在的困难和问题，以及对项目协调确定事项的落实情况等。

五、督查方式及方法

（一）督查方式

督查主要采取专项督查与联合督查相结合方式。

（二）督查方法

- 1、听：听取责任单位工作推进情况介绍；
- 2、查：查阅工作推进的有关文件、材料和项目合同；
- 3、看：察看项目建设现场以及查阅相关材料，比较项目推进的前后进度；
- 4、访：采取明察的方式，及时掌握项目及工作推进的真实情况。

六、督查时间

准备阶段：2020年10月26日-10月30日，对重点工作和重点项目的相关责任部门进行实地调研，听取相关责任单位工作推进情况介绍。

开展阶段：2020年11月02日-11月19日，督促各有关部门提交自查问题清单，对照问题清单，联合督查组深入开展督查。

总结阶段：2020年11月20日-11月30日，督查结束后，联合督查组要对督查的重要工作及重点项目情况进行认真梳理，深

入分析，找准症结，提出建议，并将书面材料报学校党政主要领导和有关领导，送有关部门进行落实。

七、工作要求

联合督查必须严格遵守政治纪律和政治规矩，带头贯彻执行中央八项规定精神，严格遵守党风廉政建设有关规定，廉洁自律。深入群众、深入实际、深入一线，摸清摸准摸实各项工作落实情况，不回避问题，敢于直面矛盾，敢于“亮剑”，说实话、讲真话、求实效。